

# Maulana Azad National Urdu University

## PhD (Management) Course Work Examination - February-March- 2022

### PHMB117DST: Project Management

Time : 3 hrs

Marks : 70

ہدایات:

- یہ پرچہ سوالات دو حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول اور حصہ دوم۔ ہر جواب کے لئے لفظوں کی تعداد اشارہ ہے۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔
1. حصہ اول میں 10 لاٹی سوالات ہیں اس میں طالب علم کو کوئی آٹھ سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً سو (100) لفظوں پر مشتمل ہے ہر سوال کے لیے 5 نمبرات مختص ہیں۔  $(8 \times 5 = 40 \text{ Marks})$
2. حصہ دوم میں پانچ سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی تین سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً ڈھائی سو (250) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 10 نمبرات مختص ہیں۔  $(3 \times 10 = 30 \text{ Marks})$

#### حصہ اول

- .1 پراجکٹ مینیجمنٹ کے مقاصد کو بیان کیجیے۔
- .2 پراجکٹ مینیجمنٹ کے خصوصیات کو واضح کیجیے۔
- .3 پراجکٹ مینیجمنٹ کے مرحلے کو بیان کیجیے۔ Feasibility Study
- .4 پراجکٹ پلاننگ اور ڈیزائن (Planning and Design) کے مقاصد کو بیان کیجیے۔
- .5 پراجکٹ کے جانچ (Project Evaluation) کے مسائل (Problems) پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔
- .6 پراجکٹ مینیجمنٹ میں تصادم (conflict) کے مختلف وجوہات (causes) کیا ہیں بیان کیجیے۔
- .7 پراجکٹ آرگانائزیشن (Project organisations) کے خصوصیات (features) کو بتائیے۔
- .8 پراجکٹ کے ناکامی کے وجوہات کیا ہوتے ہیں۔ تشریع کیجیے۔
- .9 پراجکٹ آڈٹ کے مختلف مرحلے (stages) کو بیان کیجیے۔
- .10 پراجکٹ کی کامیابی کے اہم عوامل (Critical factors) کی وضاحت کیجیے۔

#### حصہ دوم

- .11 پراجکٹ مینیجمنٹ کے مختلف مرحلے (Phases) کو تفصیل سے بیان کیجیے۔
- .12 پراجکٹ لائف سائیکل (Project life cycle) کے کہتے ہیں۔ پراجکٹ لائف سائیکل کے مختلف مرحلوں (stages) کو بیان کیجیے۔
- .13 پروجیکٹ ریزورسز الائیشن اور پروجیکٹ شدینگ (Project Shedding) کو تفصیل سے سمجھائیے۔
- .14 پروجکٹ اگلے ساخت (Structure) کی تفصیل سے وضاحت کیجیے۔
- .15 پراجکٹ کے جانچ (Project Evaluation) اور تکنیکس (Tools) کو بیان کیجیے۔

☆☆☆